

А К Т № 1 от 19.12.2014г.сдачи-приемки 1^{го} этапа

ОКР «Разработка и постановка на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающей создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране»

Шифр «ЕМП-ОКР»,

выполняемой по государственному контракту
№ 14411.1616718.20.02 от «05» декабря 2014 г.

Настоящий акт составлен в том, что Исполнитель — Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» в лице исполнительного директора Жилинского Антона Борисовича, действующего на основании доверенности от «28» ноября 2014 г. № 3010-09/631, сдал, а Заказчик — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), в лице директора Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга России Морозова Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от «25» декабря 2013 г. № МД-17483/14, принял выполненные в соответствии с 1^{ым} этапом ведомости исполнения следующие работы:

- Разработка и подготовка экспериментально-производственной базы для изготовления прототипов и комплектующих проекта «ЕМП».
- Разработка ЧТЗ на испытательное спецоборудование, предназначенное для проведения дальнейших испытаний изготавливаемых прототипов автомобилей в целом и их комплектующих.
- Разработка технических требований к специальному оборудованию экспериментально-производственной базы.
- Закупка части специального оборудования

и полученные результаты:

- Проект экспериментально-производственной базы для изготовления прототипов и комплектующих проекта «ЕМП».
- ЧТЗ на испытательное спецоборудование.
- Технические требования к специальному оборудованию экспериментально-производственной базы.

Перечисленные работы выполнены согласно утвержденному техническому заданию и ведомости исполнения в полном объеме и в установленные сроки.

Срок выполнения 1^{го} этапа по ведомости исполнения – с даты заключения государственного контракта по 31 декабря 2014 г.

Цена 1^{го} этапа по государственному контракту составляет 717 000 000,00 (Семьсот семнадцать миллионов) рублей.

Стоимость выполненных работ по 1^{му} этапу составляет 717 000 000,00 (Семьсот семнадцать миллионов) рублей.

Сумма аванса, перечисленная Исполнителю на выполнение 1^{го} этапа, составила 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению Исполнителю 717 000 000,00 (Семьсот семнадцать миллионов) рублей.

Приложения:

1. Справка-отчет о результатах выполнения 1^{го} этапа на 1 листе.
2. Перечень РНТД, созданных в процессе 1^{го} этапа на 1 листе.
3. Сохранная расписка на 5 листах.
4. Копии актов сдачи-приемки НИР и НИОКР соисполнителей.

Работу сдал:

Исполнительный директор
ФГУП «НАМИ»

А.Б. Жилинский

2014 г.



Работу принял:

Директор Департамента транспортного и
специального машиностроения
Минпромторга России

А.Н. Морозов

«__» 2014 г.



М.П.

Согласовано

Директор (Заместитель директора) Департамента
проектного управления
Минпромторга России

(подпись, инициалы и фамилия)

17.12.2014

rusautomobile.ru