

А К Т № 206 29.04.2015 Экз. № 2

сдачи-приемки 2<sup>го</sup> этапа

ОКР «Разработка и постановка на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающей создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране» шифр «ЕМП-ОКР», выполняемой по государственному контракту № 14411.1616718.20.02 от «05» декабря 2014 г., дополнительному соглашению №1 от «18» февраля 2015 г. дополнительному соглашению №2 от «26» марта 2015 г. и дополнительному соглашению №3 от «21» апреля 2015 г.

Настоящий акт составлен в том, что Исполнитель — Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» в лице исполнительного директора Жилинского Антона Борисовича, действующего на основании доверенности от «28» ноября 2014 г. № 3010-09/631, сдал, а Заказчик — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), в лице директора Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга России Морозова Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от «18» декабря 2014 г. № МД-21285/14, принял выполненные в соответствии со 2<sup>ым</sup> этапом ведомости исполнения следующие работы:

- Разработка РКД на Прототип А автомобиля «Седан».
- Закупка части специального оборудования

и полученные результаты:

- Утвержденные стилевые эскизы автомобилей.
- Макет в масштабе 1:1 автомобиля «Седан».
- 3D компоновка платформы.
- 3D компоновка автомобиля «Седан».

Перечисленные работы выполнены в соответствии с утвержденным техническим заданием и ведомостью исполнения ОКР в полном объеме и в установленные сроки.

Срок выполнения 2<sup>го</sup> этапа по ведомости исполнения – с 01 января 2015 года по 30 апреля 2015 года.

Цена 2<sup>го</sup> этапа по государственному контракту составляет 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Стоимость выполненных работ по 2<sup>му</sup> этапу составляет 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Сумма аванса, перечисленная Исполнителю на выполнение 2<sup>го</sup> этапа, составила 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей.

Следует к перечислению Исполнителю 385 000 000 (Триста восемьдесят пять миллионов) рублей.

Приложения:

- 1. Справка-отчет о результатах выполнения 2<sup>го</sup> этапа на 1 листе.
- 2. Перечень РНТД, созданных в процессе 2<sup>го</sup> этапа на 1 листе.
- 3. Сохранная расписка на 1 листе.

**Работу сдал:**

Исполнительный директор  
ФГУП «НАМИ»

А.Б. Жилинский

2015 г.

М.П.



**Работу принял:**

Директор Департамента транспортного и  
специального машиностроения  
Минпромторга России

А.Н. Морозов

«    » 2015 г.

М.П.

