

Утверждаю
Вице-президент по
производству автокомпонентов
_____ С.А.Урюпин

Утверждаю
Исполнительный вице-президент
по инжинирингу
_____ Х.Грюбель

**План перемещения прототипного производства ОпПП
из корпуса 02 в корпуса 50 и 3/2**

№ п/п	Содержание работ/Works	Отв. исполнитель	Срок выполнения (неделя)																								
			2015г					2016г.																			
			49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Выпуск контрольного поручения исполнительного вице-президента по инжинирингу и вице-президента по производству автокомпонентов	Полухин Р.А.																									
2	Подготовка и утверждение бюджета для обеспечения переезда	Клепач С.Н. Бобылев С.А. Полухин Р.А.																									
3	оборудования, подлежащего переезду, на списание, на консервацию.	Полухин Р.А. Семенушкин А.Н.																									
4	Подготовка ТЗ и проекта технологических планировок	Полухин Р.А. Храмков О.В. Орлов А.Л. Надеждин А.С.																									
5	Подготовка и выдача в ПУ технических условий на	Лифанов Б.В.																									
6	Разработка ПСД, подготовка смет затрат по СМР и ПНР.	Новоженин В.А.																									
7	Тендерная проработка по выбору Подрядчиков, заключение	Мамиллапалл е В																									
8*	Выполнение СМР по обустройству площадей в кор. 50 и 3/2, в т.ч. выполнение фундаментов согласно ПСД	Штерц В.В. Шибанов А.Б. Семенушкин А.Н. Подрядные организации																									
9	монтаж и перемещение оборудования, демонтаж технологических и стеновых перегородок, режимную наладку	Полухин Р.А. Храмков О.В. Орлов А.Л. Надеждин А.С.																									

